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小计 5.08 0 3.15

弃土（石、渣）

量（m3）

合计量/弃渣场总数 0/0 0/0 0/0

渣土防护率（%） 94.2 95.03 95.03

损坏水土保持设施数量（hm2） 131.98 0 115.87

水

土

保

持

工

程

进

度

工

程

措

施

山

西

省

山

丘

区

直

流

线

路

塔基区

表土剥离
hm2 16.81 0 16.73

万m3 5.06 0 5.03

表土回覆 万m3 5.06 0 5.03

浆砌石护坡 m3 1214 0 3185.5

浆砌石挡渣

墙
m3 2656 0 5293.8

浆砌石排水

沟

m 527 0 565

m3 408 0 438.58

土地整治 hm2 48.06 5.24 45.55

耕地恢复 hm2 26.11 0 35.42

牵张场区

表土剥离
hm2 1.39 0 0.83

万m3 0.42 0 0.25

表土回覆 万m3 0.42 0 0.25

土地整治 hm2 13.20 0.75 8.47

耕地恢复 hm2 6.72 0 7.13

跨越施工

场地区

土地整治 hm2 8.72 0.29 3.12

耕地恢复 hm2 3.28 0 4.24

施工

道路区

表土剥离
hm2 14.54 0 14.25

万m3 4.36 0 3.99

表土回覆 万m3 4.36 0 3.99

土地整治 hm2 61.28 16.98 56.53

耕地恢复 hm2 35.60 2.44 40.51

山

丘

区

迁

改

线

路

塔基区

表土剥离
hm2 0.17 0 0.12

m3 500 0 400

表土回覆 m3 500 0 400

浆砌石挡渣 m3 110 0 110
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墙

耕地恢复 hm2 0.92 0 0.85

牵张场区

表土剥离
hm2 0.06 0 0

m3 200 0 0

表土回覆 m3 200 0 0

耕地恢复 hm2 0.88 0 0.45

跨越施工

场地区
耕地恢复 hm2 0.20 0 0.16

施工道路

区

表土剥离
hm2 0.46 0 0.23

m3 1400 0 700

表土回覆 m3 1400 0 700

耕地恢复 hm2 3.07 0 1.66

植

物

措

施

山

西

省

山

丘

区

直

流

线

路

塔基区
恢复林地 hm2 29.40 18.72 30.50

撒播草籽 hm2 48.06 22.57 44.75

牵张场区
恢复林地 hm2 11.52 1.51 7.17

撒播草籽 hm2 13.20 1.99 8.22

跨越施工

场地区

恢复林地 hm2 8.16 0 1.51

撒播草籽 hm2 8.72 0.05 2.88

施工

道路区

恢复林地 hm2 54.70 31.84 46.15

撒播草籽 hm2 61.28 27.92 47.73

临

时

措

施

山

西

省

山

丘

区

直

流

线

路

塔基区

植生袋装土

拦挡
m3 9675 0 10627

密目网苫盖 m2 129000 0 134560

彩条旗围护 m2 58050 0 59375

铺设彩条布 m2 96750 0 53434

泥浆沉淀池 座 6 0 19

牵张场区

铺设彩条布 m2 16600 0 13875

密目网苫盖 m2 12450 0 6375

铺设钢板 m2 16600 0 13500

彩条旗围护 m 13280 0 10875

跨越施工

场地区
彩条旗围护 m 18000 0 12880
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施工道路

区

彩条旗围护 m 0 0 99030

密目网苫盖 m2 0 0 10800

植生袋装土

拦挡
m3 43600 0 9787

临时排水沟
m 9870 0 9420

m3 1332 0 888.3

素土夯实 m3 1332 0 888.3

铺设钢板 m2 0 0 150

迁

改

线

路

塔基区

植生袋装土

拦挡
m3 100 0 60

密目网苫盖 m2 2000 0 1200

彩条旗围护 m 840 0 504

铺设彩条布 m2 1400 0 840

牵张场区

铺设彩条布 m2 1000 0 550

密目网苫盖 m2 620 0 340

铺设钢板 m2 800 0 400

彩条旗围护 m 680 0 360

跨越施工

场地区
彩条旗围护 m 300 0 120

施工道路
区

植生袋装土
拦挡

m3 1400 0 200

临时排水沟
m 960 0 240

m3 129.6 0 29

素土夯实 m3 129.6 0 29

水土流失

影响因子

降雨量（mm） / 238~420 /

最大 24小时降雨（mm） / 118.1~189.7 /

最大风速（m/s） / 1.9~3.8 /

土壤流失量

（t）

直流线路

塔基区 / 118.40 2451.23

牵张场区 / 16.77 198.70

跨越施工场地区 / 7.54 83.99

施工道路区 / 161.40 3039.08

迁改线路 塔基区 / 2.38 21.43
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牵张场区 / 1.50 10.24

跨越施工场地区 / 1.14 7.37

施工道路区 / 3.28 30.43

合计 / 313.22 5842.47

水土流失

灾害事件
无

监测工作

开展情况

（1）2025年 7月，完成本段工程《水土保持监测季度报告表（总第 8 期）》编

制工作，并在建设单位官方网站、业主项目部、施工项目部进行公示。

（2）2025年 7月~9月，通过地面观测、无人机低空遥感、资料分析、巡查监测

等方法对本段工程 2025 年 3 季度的水土流失影响因素、扰动土地情况、水土流

失状况、水土流失防治成效、水土流失危害等进行监测。

（3）本季度主体工程主要为土地整治、植被恢复，监测重点为植被恢复效果。

（4）根据本季度监测成果，形成本季度水土保持监测季度报告表，完成本季度

三色评价。

0存在问题

与建议

存在问题：

1、部分塔基区、施工道路土地整治不到位；

2、植物措施养护措施不到位，恢复效果一般；

建议：

1、针对塔基区局部出线板结、冲沟的区域进行精细化整地工作。

2、加强对栽植灌木的养护，对植物措施不达标区域补播草籽。

三色评价结

论
绿色（详见三色评价赋分表）
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1 综合说明

1.1 项目概况

项目名称：陇东-山东±800kV特高压直流输电工程（以下简称“本项目”）

建设单位：国家电网有限公司

建设地点：工程起于甘肃省庆阳市西峰区什社乡送端换流站，止于山东省泰

安市东平县受端换流站。途经甘肃、陕西、山西、河北、山东 5个省级行政区，

8个地级市行政区，31个县级行政区。

建设性质：新建输变电工程

主要建设内容：新建送端换流站、送端接地极、受端换流站、受端接地极；

±800kV直流线路 933.90km，送端接地极线路 29.20km，受端接地极线路 67.80km

（其中 55.30km与本工程±800kV直流主线同塔架设，单独立塔架设 12.50km），

迁改线路 6.10km。

本项目山西段建设内容包括：±800kV直流线路工程、迁改线路工程。直流

线路途径山西省临汾市大宁县、蒲县、洪洞县、古县、安泽县，长治市沁源县、

屯留县、襄垣县、潞城区、黎城县、平顺县，涉及 2个地（市）行政区，11个

区（县）级行政区，线路长度为 325.542km，新建塔基 625基，施工塔基号为：

N0901～N1770。迁改线路工程包括①220kV霍明 I、II 回、②500kV霍临 I线、

③220kV 乐荀 II 回，新建线路 3.123km，新建铁塔 11基，拆除线路 2.892km，

拆除铁塔 9基。

根据流域管辖范围划分，山西段晋 1标、晋 2标属于黄河水利委员会管辖范

围，晋 3标、晋 4标属于海河水利委员会管辖范围。

相关参见单位见表 1-1。

表 1-1 相关参建单位一览表

项目 建管单位 设计单位 施工单位 监理单位 所属流域

±800kV
直流线

路

晋1标
国网山西

省电力公

司建设公

司

中国电力工程

顾问集团东北

电力设计院有

限公司

吉林省送变

电工程有限

公司 山东诚信工

程建设监理

有限公司

黄河水利委

员会管辖范

围

晋2标

中国能源建设

集团湖南省电

力设计院有限

公司

国网山西送

变电工程有

限公司

https://www.so.com/link?m=bDh7GX28uPCszjfadyNeSe6TWdll6MEMGEdG/bHH5D2idJ+TEjTANBdZb9HQ3qUHIop6QnYjWT0F07bdbSTmhqfibM3lv4Ckt4fQIcAnlimNL+Q1TfsMc/kQtURJzuUyWOYtEqUvERAbf8aoHoCGIDtsUm5cHxBApitSW5kpun0RyU9bGxWNkgjrOpOJlhes0
https://www.so.com/link?m=bDh7GX28uPCszjfadyNeSe6TWdll6MEMGEdG/bHH5D2idJ+TEjTANBdZb9HQ3qUHIop6QnYjWT0F07bdbSTmhqfibM3lv4Ckt4fQIcAnlimNL+Q1TfsMc/kQtURJzuUyWOYtEqUvERAbf8aoHoCGIDtsUm5cHxBApitSW5kpun0RyU9bGxWNkgjrOpOJlhes0
https://www.so.com/link?m=bDh7GX28uPCszjfadyNeSe6TWdll6MEMGEdG/bHH5D2idJ+TEjTANBdZb9HQ3qUHIop6QnYjWT0F07bdbSTmhqfibM3lv4Ckt4fQIcAnlimNL+Q1TfsMc/kQtURJzuUyWOYtEqUvERAbf8aoHoCGIDtsUm5cHxBApitSW5kpun0RyU9bGxWNkgjrOpOJlhes0
https://www.so.com/link?m=bDh7GX28uPCszjfadyNeSe6TWdll6MEMGEdG/bHH5D2idJ+TEjTANBdZb9HQ3qUHIop6QnYjWT0F07bdbSTmhqfibM3lv4Ckt4fQIcAnlimNL+Q1TfsMc/kQtURJzuUyWOYtEqUvERAbf8aoHoCGIDtsUm5cHxBApitSW5kpun0RyU9bGxWNkgjrOpOJlhes0
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晋3标 中国能源建设

集团山西省电

力设计院有限

公司

北京电力工

程有限公司
山西锦通工

程项目管理

咨询有限公

司

海河水利委

员会管辖范

围晋4标
青海送变电

工程有限公

司

山西省直流线路开工时间为 2023年 7月 29日，主体工程于 2025年 6月完

工，总工期 23个月。

1.2 水土保持工程概况

2022年 4月 13日，国家电网有限公司召开陇东-山东±800千伏特高压直流

输电工程可研工作启动会。2022年 11月 8日，电力规划设计总院印发本工程可

行性研究报告评审意见。

2022年 8月，中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司（以下简称“西

南院”）、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“西北院”）、

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称“华北院”）分省份

中标本工程水土保持方案编制工作。

2023年 2月，西南院负责汇总编制完成了《陇东～山东±800kV特高压直流

输电工程水土保持方案报告书》。

2023年 3月 8日，水利部水许可决〔2023〕13号《陇东～山东±800kV特高

压直流输电工程水土保持方案审批准许行政许可决定书》予以行政许可。

批复的水土保持方案防治措施总体布局结合工程实际和项目区特点，因地制

宜提出水土保持总体布局，明确综合防治措施体系，工程措施、植物措施以及临

时措施有机结合。

水土流失防治措施体系见表 1-2。

表 1-2 本项目山西段水土流失防治措施体系表

一级分区 二级分区 三级分区 措施类型 水土流失防治措施

山丘区
线路
工程

塔基区

工程措施

浆砌石护坡、浆砌石挡渣墙、浆砌石排水

沟、表土剥离及回覆、土地整治、耕地恢

复

植物措施 撒播草籽、恢复林地

临时措施
植生袋装土拦挡、密目网苫盖、彩条旗围

护、彩条布铺垫、泥浆沉淀池

牵张场区

工程措施 表土剥离及回覆、土地整治、耕地恢复

植物措施 撒播草籽、恢复林地

临时措施
密目网苫盖、彩条布铺垫、铺设钢板、彩

条旗围护

https://www.so.com/link?m=eeqdd4I17rxV3xu2NUb5OgfyFFMWG7D8Aw9NSlq8N+GlYo16Ju4msWgBqZVq5jH29fwITpI3QGQtOLpmvuCzPIMe16MGBt4mzFv3nsU0wYp1pZmAxcTL3p6eERbP9AUxF/+rrOQwH7XaVFVcSfKUu1u+QcXS18eTe2M4n9/4GfxR5/Ainv/1OiiCKx8jPlU/Tk6DYo0I2lHIhgFIb69PYzv4hnaTDZEur
https://www.so.com/link?m=eeqdd4I17rxV3xu2NUb5OgfyFFMWG7D8Aw9NSlq8N+GlYo16Ju4msWgBqZVq5jH29fwITpI3QGQtOLpmvuCzPIMe16MGBt4mzFv3nsU0wYp1pZmAxcTL3p6eERbP9AUxF/+rrOQwH7XaVFVcSfKUu1u+QcXS18eTe2M4n9/4GfxR5/Ainv/1OiiCKx8jPlU/Tk6DYo0I2lHIhgFIb69PYzv4hnaTDZEur
https://www.so.com/link?m=eeqdd4I17rxV3xu2NUb5OgfyFFMWG7D8Aw9NSlq8N+GlYo16Ju4msWgBqZVq5jH29fwITpI3QGQtOLpmvuCzPIMe16MGBt4mzFv3nsU0wYp1pZmAxcTL3p6eERbP9AUxF/+rrOQwH7XaVFVcSfKUu1u+QcXS18eTe2M4n9/4GfxR5/Ainv/1OiiCKx8jPlU/Tk6DYo0I2lHIhgFIb69PYzv4hnaTDZEur
https://www.so.com/link?m=eeqdd4I17rxV3xu2NUb5OgfyFFMWG7D8Aw9NSlq8N+GlYo16Ju4msWgBqZVq5jH29fwITpI3QGQtOLpmvuCzPIMe16MGBt4mzFv3nsU0wYp1pZmAxcTL3p6eERbP9AUxF/+rrOQwH7XaVFVcSfKUu1u+QcXS18eTe2M4n9/4GfxR5/Ainv/1OiiCKx8jPlU/Tk6DYo0I2lHIhgFIb69PYzv4hnaTDZEur
https://www.so.com/link?m=ueIHmexMMtFFMxo2/Gt5E/fbuH8HUzC4je5F/QHKHk9jfKQ2u/xRTmsrC+pB1Wu5kAxPd4Zsdn1AF8kidm83XHxagP+EGAj+03uLax0Aw45DYsbugWn+7Y14++rSIgskMjGiZRAVDE4E+m3oPQ8jR+/LcbfWbZ8I08TTvkqLlgmio5FtRvwskvLR5+oJj8LdBSUfTanq2E1kwYOkLLAWZ+cfAKGUsnCkk39t6+E7Vi0/mO7lojKngeVJw0BQ=
https://www.so.com/link?m=ueIHmexMMtFFMxo2/Gt5E/fbuH8HUzC4je5F/QHKHk9jfKQ2u/xRTmsrC+pB1Wu5kAxPd4Zsdn1AF8kidm83XHxagP+EGAj+03uLax0Aw45DYsbugWn+7Y14++rSIgskMjGiZRAVDE4E+m3oPQ8jR+/LcbfWbZ8I08TTvkqLlgmio5FtRvwskvLR5+oJj8LdBSUfTanq2E1kwYOkLLAWZ+cfAKGUsnCkk39t6+E7Vi0/mO7lojKngeVJw0BQ=
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一级分区 二级分区 三级分区 措施类型 水土流失防治措施

跨越施工
场地

工程措施 土地整治、耕地恢复

植物措施 撒播草籽、恢复林地

临时措施 彩条旗围护

施工道路
区

工程措施 表土剥离及回覆、土地整治、耕地恢复

植物措施 撒播草籽、恢复林地

临时措施 植生袋装土拦挡、临时排水沟、素土夯实

1.3 本季度水土保持监测工作概述

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）及《水

利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》办水保

〔2020〕161号等有关技术规范、规范性文件的要求，本季度主要开展的水土保

持监测工作如下：

（1）2025年 7-9月，开展了现场监测，根据外业踏勘、收集资料、无人机

航飞及遥感影像等，编制完成了《陇东~山东±800kV 特高压直流输电线路工程

水保监测季报（2025 年第 3 季度，总第 9期）》。

（2）根据 2025 年第 3 季度现场巡查结果，提出施工现场存在的水土保持

问题及建议，并跟踪问题整改情况。

（3）完成 2025年第 3季度资料采集及影像资料整理工作。

2 监测原则、目标及方法

2.1 监测原则

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）及《水

利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保

〔2020〕161号）等相关技术标准、规范性文件要求，为更好的反映工程水土流

失防治责任范围内的水土流失状况及防治现状，掌握水土保持工程实施过程与投

入使用初期水土流失及周边环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，针对本

项目提出如下监测原则：

（1）全面监测与重点监测相结合

结合工程特点及实际情况，在对工程进行全面监测的同时，在建设期针对输

电线路塔基区、临时施工场地区等水土流失严重区域进行重点监测。掌握其水土

流失动态变化情况、水土保持措施实施及防治情况，以便及时采取有效措施，尽

可能的减少工程建设造成的水土流失。

（2）多种监测方法综合运用
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监测方法主要为地面观测，采取调查监测和巡查监测相结合的方式，及时获

取水土流失状况的背景、动态数据和水土流失强度、程度信息。多种监测方法的

综合运用主要是为了保证监测结果的准确性，可靠性和可比性，综合运用各种方

法可以互相弥补及检验，它们的结果也可以互为验证。

（3）固定监测与巡查监测相结合

拟定定点为该项目监测的主要方法，同时辅以调查监测、临时监测、巡查监

测等方法。本项目扰动面积相对较大，以定点监测为主，并辅以调查监测、巡查

监测和临时监测相结合，依据工程进度和当地地形地貌、水土流失等特性确定临

时监测点，以扩大点位监测的覆盖面。

（4）客观真实原则

通过开展本项目水土保持监测工作（实地测量、试验分析等）所获得的监测

数字需严格按照相关技术规范进行测定，所有监测相关数字必须保证客观真实，

不进行编造、虚构，用数据说话，使得监测工作更加具有依据性和指导性，所提

交的监测成果报告应定性、定量进行评价。

（5）常规监测与现代技术相结合

水土保持监测的常规监测手段较为实用，但是精确性、数据代表性等方面较

差，本项目采取常规监测与现代技术相结合的原则进行，采用调查询问、巡查、

收集资料等常规监测手段，辅以 GPS技术、测距仪技术及无人机遥感监测等先

进手段，使得监测数据更加精确多样。

（6）技术、经济可行性和操作性强的原则

根据本项目建设的实际情况，各监测分区存在不同的水土流失特点，因此，

需结合该项目建设情况、水土流失及保持现状、方案的水土流失预测结果、方案

水土保持防治措施体系，确定技术、经济可行和操作性强的监测方法。

2.2 监测目标

结合工程建设情况及水土流失特点，监测水土流失量及水土流失的主要影响

因子；分析各因子对流失量的作用情况，分析监测部位水土流失量随时间的变化

情况；通过对水土流失成因、动态变化情况监测，水土流失危害分析，评价工程

建设造成的水土流失对项目区生态环境的影响；监测和分析水土保持效益；评价

水土保持方案实施效果。
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根据监测结果及时提出水土流失防治建议；根据工程特点及实际监测情况编

制水土保持监测季报，并协助建设单位落实水土保持方案批复的水土保持措施实

施情况，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持

工程与主体工程建设进度；及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效

果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；及时发现重大水土流失危害隐

患，提出水土流失防治对策建议；提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基

础信息，促进项目区生态环境的保护和及时恢复等。

2.3 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）及《水

利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保

〔2020〕161号）等相关技术标准、规范性文件要求，结合批复的水土保持方案

要求，监测主要采取调查监测法、定位监测法、资料分析法、巡查法、遥感监测

法。

（1）调查监测法

定期或不定期通过现场实地勘测，采用 GPS定位仪结合地形图、数码相机、

标杆、皮尺、卷尺等工具，按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积，

记录每个扰动类型区的基本特征（扰动土地类型、开挖面坡长、坡度）及水土保

持措施（排水沟、沉沙池、土地整治工程、植被恢复等）实施情况。

（2）定位监测法

主要针对水土流失量的变化、水土流失程度变化和拦渣保土量等指标进行定

点、定位观测。主要采用沉沙池法、测钎法。

（3）资料分析法

通过收集主体工程设计资料、征占地手续、施工记录、监理记录资料等，分

析确定工程施工扰动范围、土石方挖填数量、水土保持措施实施数量等情况。通

过收集同类工程水土流失监测成果，预测本工程在施工阶段发生的水土流失数量。

（4）巡查法

不定期地对施工现场进行踏勘，若发现较大的扰动类型的变化（如新出现堆

渣或堆渣消失、开挖面采取了措施等）或流失现象，及时监测记录。

（5）遥感监测法

利用无人飞行器进行自动化、智能化、专用化的获取项目区的空间遥感信息，
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完成遥感数据处理、应用分析最终获得项目区的遥感影响资料，全面、直观的对

项目区施工动态进行监测。

3 本季度主要监测成果

3.1 本季度监测内容、监测分区及监测重点

水土保持监测主要内容包括扰动土地情况监测、弃土（石、渣）情况监测、

水土流失情况监测、水土保持措施监测以及项目区气象因子监测。

主要监测方法为调查监测法、资料分析法、遥感监测法。

根据工程进展情况，直流线路于 2023年 7月 29日开工，主体工程已完工，

本季度主要为对前期耕地恢复、土地整治及植被恢复不到位的塔基及施工道路进

行整改。

3.2 工程扰动面积监测情况

截至 2025年 9月底，山西段直流线路扰动面积为 204.40hm2，迁改线路扰动

面积为 3.15hm2。各防治分区扰动面积详见表 3-2。

表 3-2 各防治分区扰动面积监测统计表 单位：hm2

分区 本季新增扰动面积 累计扰动面积

山

西

省

山

丘

区

直流

线路

塔基区 0 82.14

牵张场区 0 15.60

跨越施工场地区 0 7.36

施工道路区 0 99.30

迁改

线路

塔基区 0 0.86

牵张场区 0 0.45

跨越施工场地区 0 0.16

施工道路区 0 1.68

合计 0 207.55

3.3 土壤流失面积监测情况

土壤流失面积为总扰动面积扣除已硬化面积。本季度主体工程已完工，无新

增水土流失面积，累计流失面积见表 3-3。
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表 3-3 各防治分区土壤流失面积统计表 单位：hm2

分区
土壤流失面积

本季度 累计

山西省 山丘区

直流线路

塔基区 0 81.63
牵张场区 0 15.60

跨越施工场地区 0 7.36
施工道路区 0 99.30

迁改线路

塔基区 0 0.85
牵张场区 0 0.45

跨越施工场地区 0 0.16
施工道路区 0 1.68

合计 0 207.03

3.4 工程土石方量监测

根据施工资料、监理日志以及现场调查复核，截止本季度末，土石方统计情

况见表 3-4，余方全部综合利用。

表 3-4 土石方量统计表 单位：万 m3

分区

挖方 填方

余方
表土

一般

土石方
小计 表土

一般

土石方
小计

山西省山丘区

直流线路

塔基区 5.03 38.61 43.64 5.03 35.22 40.25 3.39
牵张场区 0.25 1.03 1.28 0.25 1.03 1.28

施工道路区 3.99 5.43 9.42 3.99 5.43 9.42

迁改线路

塔基区 0.04 0.12 0.16 0.04 0.12 0.16
牵张场区 0 0 0 0 0 0

施工道路区 0.07 0.14 0.21 0.07 0.14 0.21
合计 9.38 45.33 54.71 9.38 41.94 51.32 3.39

3.5 水土流失状况监测

根据遥感影像及监理、施工单位数据，本季度工程存在水土流失隐患的区域

主要为塔基区及施工道路区。上述区域采取了土地整治、植被恢复措施。本季度

没有发生重大水土流失事件，主要发生的水土流失为雨水冲刷产生的冲沟，监测

过程发现的冲沟问题各标段施工单位均已进行整改。

本季度平均土壤侵蚀模数为 594t/(km2·a)，水土流失总量为 312.33t，水土流

失量统计情况见表 3-5。
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表 3-5 各防治分区土壤流量统计表 单位：t

分区 本季度 累计

山西省 山丘区

直流线路

塔基区 118.36 2451.23
牵张场区 16.77 198.70

跨越施工场地区 7.54 83.99
施工道路区 161.36 3039.08

迁改线路

塔基区 2.38 21.43
牵张场区 1.5 10.24

跨越施工场地区 1.14 7.37
施工道路区 3.28 30.43

合计 313.22 5842.47

3.6 本季度主要水土保持措施工程量完成情况

（1）工程措施

本季度主要开展的工程措施为直流线路土地整治及耕地恢复，详见表 3-6。

表 3-6 工程措施实施情况统计表

分区 措施名称 单位
措施量

本季度 累计

山西省 山丘区

直流线路

塔基区

表土剥离
hm2 0 16.73
万 m3 0 5.03

表土回覆 万 m3 0 5.03
浆砌石护坡 m3 0 3185.5
浆砌石挡渣墙 m3 0 5293.8
浆砌石排水沟 m3 0 565
土地整治 hm2 5.24 45.55
耕地恢复 hm2 0 35.42

牵张场区

表土剥离
hm2 0 0.83
万 m3 0 0.25

表土回覆 万 m3 0 0.25
土地整治 hm2 0.75 8.47
耕地恢复 hm2 0 7.13

跨越施工场地区
土地整治 hm2 0.29 3.12
耕地恢复 hm2 0 4.24

施工道路区

表土剥离
hm2 0 14.25
万 m3 0 3.99

表土回覆 万 m3 0 3.99
土地整治 hm2 16.98 56.53
耕地恢复 hm2 2.44 40.51

迁改线路 塔基区 表土剥离
hm2 0 0.12
万 m3 0 0.04
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表土回覆 万 m3 0 0.04
浆砌石挡渣墙 m3 0 110
耕地恢复 hm2 0 0.85

牵张场区

表土剥离
hm2 0 0
万 m3 0 0

表土回覆 万 m3 0 0
耕地恢复 hm2 0 0.45

跨越施工场地区 耕地恢复 hm2 0 0.16

施工道路区

表土剥离
hm2 0 0.23
万 m3 0 0.07

表土回覆 万 m3 0 0.07
耕地恢复 hm2 0 1.66

（2）植物措施

本季度塔基区、牵张场区、跨越施工场地区、施工道路区主要为植被恢复，

并对前期恢复效果不佳的塔基、施工道路开展二次整地及补植补种工作，撒播草

籽及恢复林地的工程量详见表 3-7。

表 3-7 植物措施实施情况统计表

分区 措施名称 单位
措施量

本季度 累计

山西省 山丘区 直流线路

塔基区
恢复林地 hm2 18.72 30.50
撒播草籽 hm2 22.57 44.75

牵张场区
恢复林地 hm2 1.51 7.17
撒播草籽 hm2 1.99 8.22

跨越施工场地区
恢复林地 hm2 0 1.51
撒播草籽 hm2 0.05 2.88

施工道路区
恢复林地 hm2 31.84 46.15
撒播草籽 hm2 27.92 47.73

（3）临时措施

本季度无新增水土保持临时措施。

表 3-8 临时措施实施情况统计表

分区 措施名称 单位
措施量

本季度 累计

山西省 山丘区 直流线路 塔基区

植生袋装土拦挡 m3 0 10627

密目网苫盖 m2 0 134560
彩条旗围护 m2 0 59375
铺设彩条布 m2 0 53434
泥浆沉淀池 座 0 19
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牵张场区

铺设彩条布 m2 0 13875
密目网苫盖 m2 0 6375
钢板铺垫 m2 0 13500
彩条旗围护 m 0 10875

跨越施工场地区 彩条旗围护 m 0 12880

施工道路区

彩条旗围护 m 0 99030
密目网苫盖 m2 0 10800

植生袋装土拦挡 m3 0 9787
临时排水沟 m 0 9420
素土夯实 m3 0 888.3
铺设钢板 m2 0 150

迁改线路

塔基区

植生袋装土拦挡 m3 0 60
密目网苫盖 m2 0 1200
彩条旗围护 m 0 504
铺设彩条布 m2 0 840

牵张场区

铺设彩条布 m2 0 550
密目网苫盖 m2 0 340
铺设钢板 m2 0 400
彩条旗围护 m 0 360

跨越施工场地区 彩条旗围护 m 0 120

施工道路区

植生袋装土拦挡 m3 0 200
临时排水沟 m 0 240
素土夯实 m3 0 29

3.7 项目区气象因子监测

山西段项目主要涉及山西省临汾市大宁县、蒲县、洪洞县、古县、安泽县，

长治市沁源县、屯留县、襄垣县、潞城区、黎城县、平顺县。根据区域设气象站

的县级气象因子统计，项目区内 2025年 3季度各县降雨量在 238~420mm之间，

最大 24小时降水量在 118.1~189.7mm之间，最大风速在 1.9~3.8m/s之间。

表 3-9 气象因子统计表

行政区域 降雨量 mm 最大 24小时降雨量 mm 最大风速 m/s

山西省 临汾市

大宁县 272 120.5 2.4
蒲县 360 171.3 2.9

洪洞县 319 139.6 2.4
古县 238 121.9 1.9

安泽县 402 146.6 3.8

山西省 长治市

沁源县 353 189.7 2.5
襄垣县 303 118.1 3.2
黎城县 298 124.3 2.7
平顺县 420 189.0 2.6
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4 问题及建议

4.1 综合情况

通过查阅施工资料、监理资料及现场监测得知，陇东~山东±800kV特高压直

流工程（山西段）直流线路本季度主要为耕地恢复、土地整治及植被恢复工作，

截止本季度末，土地整治已全面成成，灌木栽植工作已完成，草籽播种工作已完

成等。

已实施的水土保持临时措施、工程措施整体情况较好。目前已实施完成的水

保措施在减少新增水土流失方面发挥了作用。

4.2 上季度存在问题整改回复情况

4.2.1 上季度例行监测发现问题及整改回复情况

主要存在问题为塔基区及施工道路区土地整治不到位、存在冲沟，植被生长

状况不佳等问题，本季度主要为整改消缺工作平整冲沟、土地整治、植被补植补

种工作。

表 4-1 上季度水土保持问题整改照片

现场问题 整改情况

N0928 部分区域草籽成活率不高，及时进行补

植补种

施工单位已进行整改，在局部补栽了灌木，

并补撒草籽
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N1036 草籽成活率不高，建议对草籽处理后采

取条播或穴播方式促进成活
施工单位已进行整改，进行补植补种工作

N1207 施工道路处有冲沟未平整，植被措施滞

后

施工单位已进行整改，栽植灌木、撒播草籽

恢复植被

N1325 草籽成活率不高，建议对草籽处理后采

取条播或穴播方式促进成活

施工单位已整改，进行了补植补种，但草籽

萌发率仍然不高
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N1330 草籽成活率不高，建议对草籽处理后采

取条播或穴播方式促进成活

施工单位已整改，通过条播形式种草，目前

草籽已开始发芽生长

N1618 植被成活率不高，需进行补植补种
施工单位已整改，补栽了灌木、采取条播植

草，补种后苫盖密目网保水养护

N1622 土地整治不到位，可见冲沟
施工单位已整改，开展了补植补种工作，补

种后苫盖密目网保水养护
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N1631 植物措施滞后
施工单位已整改，补栽了灌木、采取条播植

草，补种后苫盖密目网保水养护

N1637 植被措施滞后

施工单位已整改，开展了栽植灌木、撒播草

籽恢复植被工作，补种后苫盖密目网保水养

护

4.2.2 海委监督检查问题及整改情况

2025年 9月 9日~10日，海河水利委员会对本工程海河流域管辖段开展了事

中事后监管，9月 24 日印发监督检查意见，共对山西长治海委管辖段提出现场

问题 39条，主要为塔基及施工道路植被恢复效果不佳、存在冲刷，涉及 34基塔

基及施工道路，施工单位对上述问题塔基及施工道路均进行了整改。
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序

号

塔基编

号
问题描述 问题照片 整改完成情况航飞照片 整改完成情况地面照片

晋 3标

1 N1501
植被恢复效

果不佳

2 N1505
植被恢复效

果不佳
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3 N1508
植被恢复效

果不佳

4 N1509
植被恢复效

果不佳
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5 N1511
植被恢复效

果不佳

6 N1518

植被恢复效

果不佳、有

冲刷现象

原冲沟位置
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7 N1520

植被恢复效

果不佳，有

冲刷现象

8 N1521
植被恢复效

果不佳

原冲沟位置
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9 N1523
植被恢复效

果不佳

10 N1527

植被恢复效

果不佳，施

工道路有冲

刷现象

原冲沟位置
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11 N1528
植被恢复效

果不佳

12 N1529

植被恢复效

果不佳，有

冲刷现象

晋 4 标

原冲沟位置
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1 N1622
植被恢复效

果不佳

2 N1623
植被恢复效

果不佳
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3 N1624
施工道路及

场地未恢复

4 N1625
植被恢复效

果不佳
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5 N1626
植被恢复效

果不佳

6 N1628
植被恢复效

果不佳
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